Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento

SomnGuard | ADSO 3145555 | Revisión 2026-11-06

Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento

Proyecto: SomnGuard

Revisión: 2026-11-06

Estado: En seguimiento

Este plan reúne acciones sustentadas por el registro de riesgos, el backlog técnico y la evidencia de pruebas de la entrega. “Pendiente” significa que no se encontró evidencia suficiente de cierre; no afirma que la implementación esté fallando.

Acciones correctivas

ID	Acción	Evidencia / origen	Prioridad	Estado	Criterio de cierre
AC-001	Corregir el registro de riesgos para retirar afirmaciones obsoletas sobre archivos `.env` versionados y una capa de aplicación inexistente.	Auditoría de seis repositorios y sus referencias alcanzables; módulos de aplicación presentes. Ver riesgos y backlog técnico.	Alta	Completada localmente, 2026-11-05	Fuentes Markdown y PDF de entrega reflejan la auditoría y conservan su alcance.
AC-002	Completar la suite automatizada del API con una clave RSA exclusiva de pruebas y la integración PostgreSQL con Testcontainers.	La suite local del 2026-11-06, sobre `develop` con cambios locales sin confirmar, pasó 162/162 pruebas: 0 fallos, 0 errores y 0 omitidas. `AuthPostgresIntegrationTest` usó Testcontainers con PostgreSQL 16.15. La clave RSA de prueba está en `src/test/resources/keys/test/`. La ejecución parcial del 2026-11-05 quedó superada; la CI de los tags revisados es evidencia separada.	Alta	Completada localmente, 2026-11-06; CI de tags revisada	La suite API completa pasa 162/162, incluida la integración PostgreSQL/Testcontainers; las claves RSA se limitan a recursos de prueba.
AC-003	Verificar `liquibase update` desde una base PostgreSQL vacía y conservar el resultado.	En PostgreSQL 16.15 efímero se ejecutaron `validate`, `update`, rollback de 95 changesets activos hasta cero, re-aplicación de los 95 y validación final. Resultado y alcance en el informe técnico complementario; la CI del tag de DB también pasó validación y rollback.	Media	Completada localmente, 2026-11-06; CI del tag revisada	La aplicación desde una base vacía y su ciclo de rollback/re-aplicación pasan y quedan respaldados por evidencia.

Acciones preventivas

ID	Acción	Evidencia / origen	Prioridad	Estado	Criterio de cierre
AP-001	Mantener `.env` reales fuera de Git y añadir una revisión automatizada de secretos al flujo de integración continua.	La auditoría actual no halló archivos `.env` reales en los seis repositorios revisados; esto no reemplaza una prevención automatizada.	Alta	Pendiente	CI detecta archivos de entorno reales y credenciales; las plantillas contienen solo valores ficticios.
AP-002	Ejecutar la validación de migraciones de base de datos en cada cambio que altere Liquibase.	El workflow de Liquibase se dispara en cada PR y en pushes a `main`, `qa` y `develop`; `verify-rollback.sh` inicia PostgreSQL aislado, valida, aplica, revierte y vuelve a aplicar los changesets. La ejecución CI del tag de DB y la verificación local del 2026-11-06 pasaron.	Media	Implementada en CI; confirmar que sea check requerido en las ramas protegidas	El pipeline valida desde cero cada PR y cambio en las ramas indicadas. Falta confirmar la regla de protección que exige el check antes de fusionar.
AP-003	Completar la prueba de integración para verificar el rol predeterminado activo durante el registro desde una base limpia.	`AuthPostgresIntegrationTest` ejecuta `ensureDefaultRoleExists()` en `@BeforeEach`, que inserta el rol `user` activo antes de registrar; por eso la prueba actual no verifica que Liquibase lo aprovisione.	Alta	Pendiente	Aplicar Liquibase en PostgreSQL vacía sin sembrar el rol desde el test; registrar y verificar HTTP 201 y vínculo al rol activo `user`; cubrir rol ausente/inactivo.

Mejoras del software

ID	Mejora	Referencia	Prioridad	Estado	Criterio de cierre
IM-001	Publicar los seis contratos OpenAPI estáticos de los módulos y mantenerlos alineados con los endpoints implementados.	TD-003 del backlog técnico.	Media	Pendiente	Contratos validados y enlazados desde el inventario de API.
IM-002	Completar el runbook del módulo `security`.	TD-008 del backlog técnico.	Baja	Pendiente	`modules/security/runbook.md` cubre operación, diagnóstico y recuperación.
IM-003	Implementar el flujo de aprovisionamiento, auto-registro y vinculación de dispositivos.	TD-009 del backlog técnico y ADR-010.	Alta	Pendiente	Endpoints, persistencia, auditoría y pruebas de integración completados.

Seguimiento

Los estados se actualizan cuando hay evidencia verificable. Las acciones abiertas se priorizan en el backlog de producto o técnico; sus responsables y fechas límite deben ser acordados por el equipo y no se asignan aquí sin esa confirmación.

Referencias

- Registro de riesgos
- Backlog técnico
- ADR-010: aprovisionamiento y vinculación de dispositivos