Registro de riesgos - SomnGuard

SomnGuard | ADSO 3145555 | Revisión 2026-11-06

Registro de riesgos

Estado: En progreso | Fecha de revisión: 2026-11-06

Riesgos técnicos, de alcance, de equipo, externos y de seguridad del proyecto SomnGuard.

Cómo se calcula la exposición

Exposición = Probabilidad x Impacto (escala Baja=1 / Media=2 / Alta=3). Baja: producto < 3; Media: producto 3-6; Alta: producto > 6.

Riesgos activos

ID	Categoría	Riesgo	Prob.	Impacto	Exposición	Mitigación	Owner	Estado
R-002	Técnico	Cambios futuros de Liquibase pueden introducir regresiones que impidan aplicar el esquema desde cero.	Media	Alto	Media	El flujo de validación de Liquibase ejecuta validación, aplicación, rollback y re-aplicación en una base aislada en cada PR y en main, qa y develop. La ejecución local desde PostgreSQL vacía está registrada en el informe técnico complementario. Revisar el resultado CI antes de promover cambios.	Equipo Backend	En seguimiento
R-003	Alcance	Quedan pendientes funcionales y documentales identificados como TD-003, TD-008 y TD-009; no priorizarlos puede retrasar el cierre del MVP.	Media	Alto	Media	Priorizar los ítems del backlog técnico, asignar responsables y registrar evidencia de cierre por módulo.	PM/Arquitecto	Abierto
R-004	Técnico	Precisión de la detección de fatiga/somnolencia en edge depende de datos de campo; validación tardía puede retrasar el MVP.	Media	Alto	Media	Validar con datos de campo desde el prototipo; umbrales configurables vía parameterization.	Equipo Edge	Abierto
R-005	Técnico	Sincronización offline sin idempotencia puede duplicar eventos y corromper métricas.	Media	Medio	Media	ID único por evento + índice de idempotencia (RN-08); pruebas de integración.	Equipo Backend	Abierto
R-006	Seguridad	Exposición de evidencia multimedia (PII) por control de acceso débil.	Media	Alto	Media	URLs firmadas, RBAC por rol (ver modelo de amenazas).	Arquitectura	Abierto
R-007	Equipo	Concentración de conocimiento: una sola persona figura como owner de la mayoría de los documentos; ausencia o rotación frena el proyecto (factor bus = 1).	Media	Alto	Media	Documentar decisiones (ADRs, runbooks), mantener este repo como fuente de verdad, formar equipo por módulo.	PM	Abierto

Riesgos activos (continuación)

ID	Categoría	Riesgo	Prob.	Impacto	Exposición	Mitigación	Owner	Estado
R-009	Técnico	Los contratos OpenAPI estáticos de los módulos siguen pendientes; la documentación de clientes podría divergir de los endpoints implementados.	Media	Medio	Media	Mantener el inventario de contratos al día y publicar los seis YAML pendientes cuando se estabilicen los endpoints.	Arquitectura	Abierto
R-010	Técnico	analytics (resumen IA) depende de un modelo externo; costo/latencia o indisponibilidad afectan el módulo.	Media	Medio	Media	Diseñar con puerto de salida desacoplado y fallback a resumen sin IA.	Arquitectura	Abierto

Bloqueantes activos

ID	Bloqueante	Condición de desbloqueo	Responsable
B-003	La validación del MVP depende de datos de campo del detector.	Completar prototipo edge con datos reales.	Equipo Edge

Riesgos aceptados

ID	Riesgo	Justificación
RA-001	En el MVP, el edge envía telemetría con API key del dispositivo en lugar de un flujo M2M más robusto.	Simplicidad del MVP; la clave es rotable y revocable (amenaza T-002 del modelo de amenazas, mitigada).

Riesgos resueltos

ID	Riesgo	Resolución	Estado
R-001	Archivos .env.* reales versionados en los seis repositorios auditados.	La revisión local de los seis clones y sus referencias/historial alcanzables encontró plantillas .env.example, pero no archivos .env reales versionados. Los .env locales examinados están ignorados. Repetir la revisión si se agregan repositorios o referencias.	Cerrado (2026-11-05; alcance de la auditoría indicado)
R-008	Proveedor de notificaciones push no definido (Q-008).	Se seleccionó FCM (QR-023); la historia HU-API-009 figura implementada y probada E2E en la documentación del proyecto.	Cerrado

Bloqueantes cerrados

ID	Bloqueante	Resolución	Fecha
B-001	Construcción de la capa de aplicación bloqueada por un hallazgo de secretos .env.	La aplicación está implementada en los repositorios de API, portal, app y edge; la auditoría de los seis repositorios no encontró .env reales versionados. El bloqueo dejó de aplicar.	2026-11-05

Ver también

Preguntas abiertas | Modelo de amenazas | Backlog técnico